INFORME N° 08 -2022-GRC- GEREDU/DGI/UPI

A : **PROF. CELESTINO CALSINA TTITO**
Director de Gestión Institucional

RECIBIDO
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Firma
Nº Reg.: 12:05pm
Fecha 25 ABR 2022

DE : **ECON. ADELIA QUISPE MERMA**
Economista II

ASUNTO : **REMITO AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO CREEC**

REF. : **MEMORÁNDUM N°27-2022/GR-C/GEREDU-C/DGI-SEC.**

FECHA : Cusco, 22 de abril de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle un cordial saludo, mediante su despacho y en cumplimiento del documento de la referencia, remito avance financiero del proyecto "CREACIÓN SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2506860, con asignación presupuestal de S/. 5,345,101.00, para el año 2022, en cual se detalla el avance financiero hasta el mes de marzo en el siguiente cuadro.

PIA	MODIFICACIÓN	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO
0.00	5,345,101.00	5,345,101.00	0.00	0.00	355,371.40

Así mismo la ejecución de gasto fue en la especifica 2.6.2 2.1 3 (costo de construcción por administración directa – personal).

Sin otro particular es todo en cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ministerio de Educación Dirección de Gestión Institucional Dirección Regional de Educación Cusco ECONOMISTA II

Adelia Quispe Merma
ECONOMISTA II

GEREDU/JEVQ
DIGI/CCT
ECON. II/AQM